## 運輸工務範疇超過一億之工程的狀況

A situação das obras com valor superior a cem milhões de patacas da tutela de Transportes e Obras Públicas

			判給 Adjudicação		至 até30/06/2021		註 N-4-
部門 Serviços		工程 Obra	價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天dias /工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)	Nota
土地工務運輸局 DSSOPT	1	新監狱一第三期 Novo Estabelecimento Prisional Fase 3	739,718,181.19	693	0.4%	3.2%	
	2	基馬拉斯大馬路空中走廊 Travessia Pedonal da Av. de Guimarães	09/06/2021	完工 Concluído		)	
	3	鄰近西灣湖景大馬路堤圍加固 Reforço dos diques junto da Av. Panorâmica do Lago de Sai Van	365,000,000.00	285	0.8%	65.6%	
	4	環松山步行系統 Sistema pedonal circundante da Guia	235,691,867.85	470	0.0%	0.0%	
	5	新口岸區污水截流管 Emissário residual da zona ZAPE e NAPE	336,000,000.00	760	0.0%	0.0%	
	6	中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體展覽館裝修 Decoração do pavilhão de exposições do Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa					2
	7	離島醫療綜合體 Novo hospital	7,352,222,000.00	838	0.7%	0.2%	
	8	離島醫療綜合體一員工宿舍大樓 Novo hospital - Alojamento para Trabalhadores	356,860,000.00	718	2.7%	0.0%	
	9	離島醫療綜合體-中央化驗大樓 Novo hospital - Edifício do Laboratório Central	1,176,783,000.00	728	0.0%	0.0%	
	10	C區填土 Aterro da Zona C	816,182,250.00	645	0.3%	28.5%	
	11	D區填土 Aterro da Zona D	1,538,000,000.00	1350			
	12	第四條大橋 Quarta Ponte	5,270,016,283.69	1098	0.0%	0.0%	
	13	九澳隧道北連接線 Túnel de Ká Hó - Acesso Norte	175,146,101.00	720	3.1%	4.2%	
	14	北安連接E2區行車天橋 Viaduto entre Pac On e Zona E2	139,257,156.43	640	0.3%	0.0%	
	15	奥林匹克游泳館圓形地行車天橋 Viaduto da Rot. da Piscina Olímpica	296,220,000.00	920	4.1%	7.5%	
	16	慕拉士大馬路公共房屋-基礎及地庫 Habitação Pública na Av. Venceslau Morais - Fundações e Caves	509,200,000.00	930	3.7%	2.9%	
	17	室廈社會房屋第二期暨望廈體育館重建 Habitação Social de Mong Há Fase 2 e Pavilhão Desportivo	07/06/2021	完工 Concluído			
建設發展辦公室	18	台山中街社會房屋 Habitação Social de Tamagnini Barbosa	503,000,000.00	1060	0.1%	2.0%	
GDI	19	九澳水庫擴容工程 Ampliação da Barragem de Ká-Hó	104,046,549.30	643	1.6%	0.0%	
	20	澳大河底隧道修缮及機電系統升級改造工程 Reparação e modernização do sistema electromecânico do túnel da Universidade de Macau	188,651,094.00	520	0.0%	0.0%	
	21	媽閣站 Estação da Barra	1,178,200,000.00	1238	0.5%	2.9%	
	22	A區B9地段公共房屋 - 基礎及地庫 Habitação pública no lote B9 na Zona A – Fundações e caves	191,800,000.00	342	0.0%	0.0%	
	23	A區B10地段公共房屋 - 基礎及地庫 Habitação pública no lote B10 na Zona A - Fundações e caves	255,555,000.00	342	0.0%	0.0%	
	24	A區B4地段公共房屋 - 基礎及地庫 Habitação pública no lote B4 na Zona A - Fundações e caves	386,000,000.00	411	0.0%	0.0%	
	25	公共衛生專科大樓 - 上蓋工程 Edificio de Especialidade de Saúde Pública – Obra de Superestrutura	956,000.000.00	660	0.0%	0.0%	
	26	氹仔新海關總部大樓建造工程 Construção do Novo Edifício dos Serviços de Alfândega na Taipa	650,000,000.00	763	-0.9%	-0.3%	
	27	東北大馬路長者公寓設計連建造工程 Concepção construção de Apartamentos para Idosos na Av. Nordeste	2,098,560,000.00	860	0.0%	0.0%	
	28	E1區治安警察局新總部大樓及特警隊新大樓建造工程 Novo Edifício de Comando do CPSP e UTIP na Zona E1	1,075,550,000.00	908	0.0%	0.0%	
	29	C390B輕軌石排灣線主體工程 Construção Principal da Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro-C390B					2
	30	友誼園形地行車天橋建造工程 Viaduto na Rot. da Amizade	179,171,906.00	500	1.0%	0.0%	

			判給 Adjudicação		至 até30/06/2021		註 Nota
部門 Serviços		工程 Obra	價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天dias /工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)	
建設發展辦公室 GDI	31	北安O4地段文件倉庫大樓設計連建造工程 Concepção construção do Edifício para Arquivo de Documentos Oficiais no Lote O4 em Pac On	330,770,151.00	630	0.0%	0.0%	
	32	第四條跨海大橋 - 北安區連接線 Quarta Ponte Macau-Taipa - Ligação de Pac On	258,551,477.80	675	0.0%	0.0%	
	33	第四條跨海大橋 - 偉龍馬路連接線 Quarta Ponte Macau-Taipa -Ligação da Av. Wai Long	261,500,000.00	496+285	0.0%	0.0%	
	34	新城A區B6地段公共設施大樓建造工程 Edificio de Instalações Públicas no Lote B6 na Zona A	393,860,000.00	673	0.0%	0.0%	
	35	輕軌模琴線 Linha de Hengqin do metro ligeiro	3,462,785,949.00	1040	0.0%	0.0%	
	36	第四條跨海大橋 - 口岸人工島連接線 Quarta Ponte Macau-Taipa – Ligação do posto fronteiriço na ilha artificial					2
	37	第四條跨海大橋 - A區東軸線-第1期工程 Quarta Ponte Macau-Taipa- Eixo leste da Zona A- Fase 1					2
	38	新城A區A1地段公共房屋設計達建造工程 Empreitada de concepção e construção de habitação pública no lote A1 da Nova Zona de Aterro A					1
	39	新城A區A2地段公共房屋設計連建造工程 Empreitada de concepção e construção de habitação pública no lote A2 da Nova Zona de Aterro A					1
	40	新城A區A3地段公共房屋設計連建造工程 Empreitada de concepção e construção de habitação pública no lote A3 da Nova Zona de Aterro A					1
	41	新城A區A4地段公共房屋設計連建造工程 Empreitada de concepção e construção de habitação pública no lote A4 da Nova Zona de Aterro A					1
	42	新城A區A12地段公共房屋設計達建造工程 Empreitada de concepção e construção de habitação pública no lote A12 da Nova Zona de Aterro A					1
環境保護局 DSPA	43	惰性拆建物料分選设施 Triagem de Materiais Inertes de Demolições e Construções	362,333,747.00	365			a
	44	廢舊車輛預處理場地 Instalações de Pré-Tratamento de Veículos Abatidos	146,925,050.00	730	0.0%	0.0%	
	45	建築廢料堆填區海泥拋填 Remoção de Lamas do Aterro para Resíduos de Materiais de Construção	387,000,000.00	495	0.3%	0.0%	
	46	垃圾焚化中心第三期擴建 Expansão da Central de Incineração Fase 3	2,567,000,000.00	1,079	0.0%	1.1%	
		總額: Total :	34,287,557,764.26	平均: Média:	0.6%	3.6%	

+/- 有關欄目顯示價格及工期的變動,紅色表示超過25%。 As colunas referem-se à variação de preço e prazo, a cor vermelha indica que excedeu 25%.

0 未開展 Não iniciada

1 招標 Obtenção propostas

2 判給 Adjudicação

合同 Contrato

為騰出堆填區最大使用空間而須重新檢視分選設施位置,工程不具條件開始。
A obra não tem condições de ser iniciada uma vez que é necessário rever a localização das instalações de triagem para reservar o maior espaço de utilização do aterro. maior espaço de utilização do aterro.